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Strategické ponaučenie z príprav a realizácie

Seminár rozhodcov, Martin 24.-25. 1. 2026



Plánovanie a legislatíva
(Byrokratický labyrint)

Kľúčová výzva

Extrémne dlhý proces povoľovania (žiadosť 01/2024 🡪 rozhodnutie 01/2025)

Problémové body
• Kolízia s 5. stupňom ochrany (NP Slovenský raj)

• Priestory zhromaždiska v nájme PD -> požadovaný vysoký nájom 

• Priestor pretekov veľa vlastníkov (urbár, lesy SR, SPF, drobní)

Riešenie
• Povolenie na 5 rokov pre tréningové činnosti (aj oblastný rebríček)

• Vysoký nájom -> výber symbolického parkovného
      Odporúčanie pre rozhodcov

Začať konanie minimálne 15 mesiacov vopred v 
chránených územiach



Technická príprava
KRITICKÝ BOD 🡪 TLAČ

PROBLÉM

Zmena gramáže papiera PRETEX (zo 120g na 100g) kvôli náhlej nedostupnosti 
objednaného materiálu. Tlač v overenej lokálnej tlačiarni. Nedostatočný náboj 
papiera + zanedbaný servis strojov

NÁSLEDOK

• Určité miesta pri približne 25% mapách rozmazané

• Viditeľné hlavne pri mapách s mierkou 1:7500

PONAUČENIE

• Vzorka predom nezaručuje rovnakú kvalitu finálnej tlače

• Pri dôležitých pretekoch preferovať špecializované tlačiarne na OB (napr. 
ČR), ktoré rozumejú špecifikám papiera Pretex.



Logistika a efektivita nákladov
(Ekonomika pretekov)

Bezpečnosť RZP

Profesionálna zdravotná služba -> vyhodnotenie nutnosti (dostupnosť okresného 
mesta) vzhľadom k vysokej cene

Zabezpečenie núdzového ubytovania

Efektivita prenájmu telocvične pri nízkom záujme pretekárov

Personálne kapacity

Komentovanie podceňovaná nákladová a personálna položka. Limitácie 
malého klubu sú nedostatok personálu a prirodzený rešpekt

→ Nutnosť zabezpečiť osobu len pre túto činnosť

      Otázka pre rozhodcov

Kedy je profi služba nevyhnutná? 



Technické zlyhania počas preteku

Nesynchronizovaný čas 
na štarte 

Zle nastavené štartovacie hodiny

Manuálna korekcia 
(+1min) všetkých 

výsledkov v MeOS

Štartér preberá 
nastavené hodiny. 
Na štarte do nich 

nezasahuje!

Cieľová SI„SIAC OFF“
Prví pretekári middle ovplyvnení

Okamžitá 
konfigurácia 

krabičiek

Kontrola 
nastavenia (SIAC 
ON) aj na cieľovú 

jednotku.

Výpadky SI pri 
oživovaní 
Počas roznosu

Operatívna výmena 
kus za kus vďaka 

pripraveným 
rezervám.

Mať dostatočný 
počet vopred 

nastavených náhrad
ných jednotiek 



Hodnotenie stavby tratí
Stredná trať (Michal Pavlík)

Metodika

Analýza výsledkov 2022-2024

Verifikácia

Testovanie členmi klubu (veteránske kategórie)

Návrh

Oponenti – R1 (HR), R2, R3 -> požiadavka na predĺženie

Výsledok
Prekročenie smerných časov o 14% -> pri zachovanej dĺžke 10%

Počas testov -> takmer žiadna vegetácia. 

Realita -> prekvapivo hustejší porast ako predpoklad



Hodnotenie stavby tratí
Dlhá trať (Róbert Miček)

Verifikácia

Testovanie členmi klubu (veteránske kategórie)

Návrh

Oponenti – R1 (HR), R2, R3 -> požiadavka na skrátenie

Výsledok

Prekročenie smerných časov o 18% 

Vplyv: vegetácia + náročný podklad + prevýšenie 



Ďakujeme za pozornosť! 
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